

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Булевар Војводе Бојовића 2

11106 Београд

Број: 1963 - 04/9

Датум: 26.08.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Ваздухопловне академије из Београда, доноси

ОДЛУКУ

**о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова
– адаптација санитарних чворова за потребе Ваздухопловне академије
из Београда
ЈН бр. 1.3.3/16**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106 Београд.
- 2. Врста наручиоца:** Просвета.
- 3. Врста поступка јавне набавке:** Јавна набавка мале вредности.
- 4. Врста предмета:** Радови.
- 5. Опис предмета јавне набавке:** Набавка радова – адаптација санитарних чворова, за потребе Ваздухопловне академије из Београда, ЈН бр. 1.3.3/16.
- 6. Ознака и назив из општег речника набавки:** 454531000-8 - Радови на реновирању.
- 7. Првобитна вредност уговора:** 4.234.707,00 динара без ПДВ-а; односно 5.081.648,40 динара са ПДВ- ом.
- 8. Измењена вредност уговора:** 4.646.644,10 динара без ПДВ-а; односно 5.575.972,92 динара са ПДВ-ом.
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова – адаптација санитарних чворова, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 1.3.3/16, дана 21.06.2016. године закључен је уговор о јавној набавци са извођачем „ИЗОЛИНВЕСТ“ ДОО, Волгина 73, 11000 Београд, бр. 1528-01/5 од 20.06.2016. године.

У току реализације предметног уговора јавила се потреба за извођењем вишкова радова.

Наручилац је у поглављу III Конкурсне документације и у Моделу уговора, у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а на основу члана 115. став 2. Закона предвидео разлоге за измену уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте појава потребе за извођењем вишкова радова током извођења уговорених радова.

Извођач је, преко надзорног органа, доставио наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је проверио основаност истог, опише позиција и количине и доставио је Наручиоцу мишљење на усвајање. Укупна вредност вишкова радова не прелази 10 % од уговорене вредности.

На основу мишљења надзорног органа, наручилац је прихватио преглед вишкова и мањкова радова. Наручилац и извођач ће пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације закључити анекс уговора.



ДИРЕКТОР

Горан Цвијовић